## **Untitled Gantt Project**

13-dic-2020

http://

Encargado del proyecto	Mario Antonio Arguello Calle
Fechas de inicio y fin del proyecto	14-dic-2020 - 17-feb-2022

Progreso	0%
Tarea	21
Recursos	2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Elaboracion de Aplicacion	14/12/20	3/05/21
Creacion de Iconos	14/12/20	14/01/21
Estructura	15/01/21	3/05/21
Base de datos	15/01/21	17/02/21
Programacion	18/02/21	23/03/21
Imagenes	24/03/21	31/03/21
Servicio de Guia	1/04/21	3/05/21
Gestion del terminal Terrestre	4/05/21	6/10/21
Depto. Boleteria	4/05/21	3/06/21
Ticket Online	4/06/21	6/07/21
Depto. Financiero	7/07/21	6/08/21
Recursos	9/08/21	6/10/21
Inventario de Tiket	9/08/21	6/10/21
Pago Online	7/10/21	9/12/21
Pago con Tarjeta	7/10/21	8/11/21
Registro de Usuario	9/11/21	9/12/21
Gestion de Proyecto	10/12/21	16/02/22
ERS	10/12/21	3/01/22
DDS	4/01/22	11/01/22
PCS	12/01/22	14/01/22
Pruebas	17/01/22	16/02/22

## Recursos

Nombre	Función
Mario Antonio Arguello Calle	Encargado del proyecto
Edilson García Peralta	Desarrollador

3

## Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

GANTT 2020				2021											2022			
1	unción	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	l julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo
Mario Antonio Arguello Calle Enca	rgado d																	
Edilson García Peralta Desa	rrollador																	

5